

市役所新庁舎整備に向けた取組について

市役所新庁舎については、国の財政支援メニューである市町村役場機能緊急保全事業を適用するため、令和4年度中の基本設計策定に向けた取組を進めているところです。

つきましては、基本設計（素案）修正版の内容及び今後の取組について報告します。

1 基本設計（素案）修正版について

2020年12月に作成した基本設計（素案）について、ハザードマップの改訂や基本設計（素案）に対するパブリックコメント等の市民意見を踏まえ、基本設計（素案）修正版に更新します。

(1) 修正の主なポイント

① 防災計画・敷地計画の変更

- ア) 津波・高潮等の水害対策として、新庁舎1階床面高さを4.1mから4.4mに嵩上げ
- イ) 嵩上げによる周辺地盤との高低差は、新庁舎敷地を広げ、緩やかな勾配で解消
- ウ) 新庁舎南側に設置する、ゆずりあい駐車場台数を増設
- エ) 敷地拡大に伴い、新庁舎1・2階の床面積を広げることで、待合ロビーを拡充し、市民交流スペースやウェルカムゾーンを1階に配置

② フロア構成

- ア) 本会議場を3階から6階に変更し、閉会時に市民開放を行うなど、市民に身近で親しみやすい議会を実現
- イ) 議場のフロア変更に伴い、議会機能を3階から5階に変更

③ 駐車場の位置・形状

- ア) 立体駐車場の整備を取り止め、現庁舎跡地に暫定的に平面駐車場を整備

(2) 基本設計（素案）修正版の構成

- ① 設計コンセプト、設計方針
- ② 計画概要
- ③ 配置計画、平面計画、立面・断面計画
- ④ ユニバーサルデザイン計画
- ⑤ 防災・構造計画
- ⑥ 環境・設備計画
- ⑦ 工事工程、工事費概算

(3) 基本設計（素案）修正版の内容

別紙「明石市役所新庁舎建設基本設計（素案）修正版」のとおり

2 今後の取組について

(1) 基本設計完了までのスケジュール

今年度中の基本設計完了に向け、以下のとおり取組を進めます。

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ・ 2022年12月 | 基本設計(素案)修正版をホームページ等で公開 |
| ・ 2022年12月～2023年1月 | 基本設計策定に向けた市民参画を実施 |
| ・ 2023年3月 | 基本設計(案)の報告 |
| | 基本設計完了 |

(2) 基本設計策定に向けた市民参画

新庁舎は市民サービスの拠点となることから、これまで基本計画(素案)、基本設計(素案)に対する市民参画手続きを実施するとともに、広報あかしを活用した意見募集を行うなど、市民から多くの意見をいただきながら取組を進めてきたところです。

頂戴した意見を踏まえて作成した基本設計(素案)修正版について、パブリックコメントと市民説明会を実施し、頂いたご意見を基本設計(案)に反映します。

① パブリックコメントの実施概要

ア) 実施期間

2022年(令和4年)12月16日(金)～2023年(令和5年)1月20日(金)

イ) 意見の提出方法

持参、郵送、ファックス、電子メール

② 市民説明会の実施概要

ア) 実施時期

2023年(令和5年)1月中旬

イ) 実施方式

対面及びWEB方式

ウ) 実施回数、実施場所

- ・ 対面方式 : 5回(明石、西明石、大久保、魚住、二見)
- ・ WEB方式: 1回

③ その他の取組

- ・ 市内公共施設(コミセン、あかし市民図書館等)に基本設計(素案)修正版(概要版)を配置し、パブリックコメント・市民説明会の実施を周知