
 兵庫県 明石市 

 橋梁個別施設計画（長寿命化修繕計画）の概要 

 2021 年(令和 3 年)11 月 

 明石市 都市局 道路安全室 道路整備課 



（１）橋梁の高齢化の状況 

○明石市が管理する市道橋は、現在２２５橋（内横断歩道橋４橋、大型カルバート２橋）あり、

個別施設計画（長寿命化修繕計画）を策定しています。 

（※構造単位の橋梁数は２３２橋であり、下図は構造単位でのグラフです。） 

○このうち建設から 50 年を経過する高齢化橋梁は、２０２１年で７２橋（約 31％）ですが、

今後 20 年後には１５6 橋（約６７％）となり、急速に高齢化橋梁が増大します。 

     ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な

補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図ることが必要

です。 

１．長寿命化修繕計画の背景 

明石市が管理する橋梁の年齢の変化 

高齢化橋梁の分布の変化 

２０２１年 

２０年後 

２０４１年 
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 ○長寿命化修繕計画の対象橋梁は、明石市が管理する橋梁の２２5 橋を対象としています。 

 ○明石市では、次の管理理念のもと「橋梁の長寿命化修繕計画」の策定及び管理を行います。

１．基本理念（基本姿勢） 

快適・安全で安心して使い続けられる道路を目指して 

 ～管理意識の向上による安全性の確保と予防保全による快適性の確保への取組～

２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、

道路橋の安全性を確保します。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコス 

ト※1を抑制します。 

（３）ＰＤＣＡサイクル※2により常に見直しを行い、個々の橋梁の安全性を確保するとと

もに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。 

２．対象橋梁 

３．明石市の管理理念 

※1 ライフサイクルコスト：橋などの構造物を計画・設計・施工し、その構造物を維持管理して、最後に取り壊し・ 

廃棄するまでの構造物の全生涯に要する費用の総額のことをいいます。 

※2 PDCA サイクル     ：Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の 4 段階を順に繰り返すことによって、 

業務を継続的に改善していくマネジメント（管理）手法の一つです。 

※健全性の判定区分：橋の状態を四段階で表す値で、「健全：Ⅰ」、「予防保全段階：Ⅱ」、「早期措置段階：Ⅲ」、「緊急措置段階：Ⅳ」となります。 

川添橋（６１歳） 

判定区分Ⅲ 

大久保５９０号橋（３８歳） 

判定区分Ⅱ 
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３．戦略（具体の進め方） 

（１）全ての橋梁に対して点検を着実に実施します。 

（２）深刻な損傷が発見された場合には、速やかに必要な緊急対策を実施します。 

（３）計画的な補修対策を実施します。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用を行います。 

（５）適宜「長寿命化修繕計画」の見直しを行います。 

（６）新技術を活用することで費用縮減を図ります。 

（７）集約化・撤去の検討を行います。 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

改善・見直し

A ct

橋梁点検

C heck

補修対策

D o
長寿命化修繕計画

P lan

・管理理念、管理水準の設定
・健全度評価、将来予測

・補修対策の優先順位付け
・予算の最適化
・点検の計画

・計画策定手法の見直し

・対策工種の見直し

（新技術、新工法の採用）

・点検手法の見直し
・損傷事例や技術の進歩により
得られる新たな技術的知見の導入

システム・
計画に反映

P：実績を基にして点検計画を立案
D：計画に従って点検を実施
C：定期点検による判定の妥当性を検証
A：点検手法の改善案を検討

P：計画策定手法を検討
D：計画の策定
C：計画の妥当性を検証
A：計画策定手法の改善案の検討

P：個別橋梁の補修対策計画の立案
D：補修対策の実施
C：補修工法の妥当性を検証
A：補修工法の改善案の検討

対
象
橋
梁

・補修対策の実施

・定期点検の実施

・緊急対策橋梁の抽出
・応急対策判定
・応急対策の実施

対象橋梁

橋梁データベース

工事

履歴

・諸元データ

・点検データ

・補修対策、

履歴データ

点検

結果

活用

分析

対
象
橋
梁

P D
A C

P D
A C

P D
A C

・補修箇所の点検

補修後の再劣化などを

確認するための点検
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○計画的な維持管理を行っていくためには、道路橋の健全状況を把握することが重要となり 

   計画的な維持管理を行っていくためには、道路橋の健全状況を把握することが重要となり

ます。そのために、通常点検と定期点検により道路橋の健全状態を把握していきます。ま

た、地震や台風などの自然災害時には、異常時点検を行います。 

  通常点検  

     道路パトロール等として目視によって実施します。 

    定期点検  

     今回対象の橋梁については、基本的に５年に１回、「兵庫県道路橋定期点検要領（明

石市版）」による定期点検を実施します。（点検結果は別途公開します。そちらを参照し

て下さい。） 

    異常時点検  

      地震、台風、豪雨等により災害が発生した場合もしくは、その恐れがある場合と異常

が発見されたとき、主に橋梁の安全性を確認するため点検を実施します。 

○点検結果の状況 

     ・明石市が管理する橋梁２２５橋の定期点検（兵庫県道路橋定期点検要領（明石市版）

による）を実施した結果の状況は以下のとおりとなりました。 

        （補修前）                （補修後） 

４．橋梁点検 

明石市が管理する橋梁の点検結果の状況

＜点検結果の損傷状況＞ 

区分Ⅰ（健全）     ： 特に大きな損傷はない ⇒ 約 1８.７％ 

区分Ⅱ（予防保全段階） ： 損傷は小さいがある  ⇒ 約 7６.４％ 

区分Ⅲ（早期措置段階）  ： 損傷があり補修が必要 ⇒ 約  ４.９％ 

区分Ⅳ（緊急措置）    ： 緊急に補修が必要     ⇒ 約  0.0％ 

補修状況 

美濃田橋 
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○これまで損傷が大きくなってから補修や架替えを行っていましたが、今後は長寿命化修

繕計画に基づき、各橋梁の重要性や損傷状況に応じた計画的な補修や架替えを実施する

ことで、今後１００年間で約６０％のコスト縮減が見込まれます。 

○これまでの補修や架替えを続けると、莫大な費用が集中して必要となり、補修や架替えが

行えなくなります。しかし、長寿命化修繕計画により、予算が平準化され計画的な補修・

架替えが可能となります。 

○この計画を策定するにあたり、神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻森川英典教授に 

 ご指導・ご助言を頂きました。 

○兵庫県 明石市 都市局 道路安全室 道路整備課 ＴＥＬ：０７８－９１８－５０３3 

５．計画策定による効果 

６．ご指導・ご助言を頂いた学識経験者 

７．担当部署 
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長寿命化修繕計画の効果

対症療法型

長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画（累積）

対症療法型（累積）

※この事業費は、標準的な単価を用いて 行った

試算結果です。今後の点検や事業費の見直し

等により、コスト縮減額は変動します。
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