

事業プログラム進捗状況まとめ（R6年4月現在）

資料10

◆基本戦略ごとの進捗

(基本戦略)	事業数					実施率 {(A)+(B)+(C)} / (D)
	実施中(A)	継続実施(B)	実施済(C)	未着手	計(D)	
1 マネジメント	6	19	0	2	27	92.6%
2 交通環境のEiBa-カルデザイン	2	14	4	6	26	76.9%
3 持続可能な社会の実現	4	20	0	3	27	88.9%
4 交流促進	1	7	0	0	8	100.0%
5 参画と協働	0	8	0	0	8	100.0%
合計	13	68	4	11	96	88.5%

◆地域ごとの進捗

(地域)	事業数					実施率 {(A)+(B)+(C)} / (D)
	実施中(A)	継続実施(B)	実施済(C)	未着手	計(D)	
明石東部	3	7	0	1	11	90.9%
西明石	6	7	2	4	19	78.9%
大久保	4	11	0	2	17	88.2%
魚住	3	6	1	1	11	90.9%
二見	3	6	0	0	9	100.0%
明石全域	1	48	1	3	53	94.3%
合計	20	85	4	11	120	90.8%

※ 事業が複数の地域に跨る場合は重複してカウントする。