

今後の検討スケジュールについて(案)

1. 提案の背景

本年8月27日開催の第2回協議会后に、委員の皆様へ個別意見を伺った際、以下のご意見をいただきました。

- ・ 協議会の議論の進め方が早すぎるので、もっと丁寧に議論を重ねるべき。
- ・ 総論部分(第1編「本計画について(背景、基本理念、基本目標等)」、第2編「全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針(マスタープラン)」のうち、総論的な記述(全市的なユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針まで)は一定の議論ができたが、それ以降の各論部分(バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区(移動等円滑化促進地区)の設定、方針等)に関する議論が不十分。

2. 計画の策定方針(変更案)

1. で記載したご意見を踏まえ、時間をかけて、丁寧な議論を重ねるため、以下のとおり方針を変更し、計画策定に当たっていきたいと考えています。

- ・ 今年度は、「第1編 本計画について」及び「第2編 全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針(マスタープラン)」の策定を目指す
- ・ 12月に協議会を1回追加開催し、議論を行う
- ・ 次年度から、「第3編 事業を重点的・一体的に実施することが必要な地区の方針(基本構想)」の策定に向けた議論を行うとともに、(仮称)あかしインクルーシブ条例の検討状況等を踏まえた、第1編・第2編の充実に向けた検討を行う

なお、第3編に記載する地区ごとの基本構想の策定予定時期については、次回協議会において、改めて提案させていただきます。

3. 今後のスケジュール(案)

2019年度	
11月8日(金)	第3回協議会 第1編・第2編(特に移動等円滑化促進地区について)について議論
12月2日(月) 又は 12月3日(火)	第4回協議会<追加> パブリックコメント案のとりまとめ
12月~1月上旬	パブリックコメントの実施
1月21日(火)	第5回協議会 パブリックコメントの結果を踏まえ、第1編・第2案のとりまとめ
2019年度中	「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画(仮称)」 第1編・第2編の策定
2020年度	
4月以降	第3編について議論開始