

今後のスケジュール（案）

第1回 現地調査（まちあるき）※7月上旬を予定

第2回
協議会

【討議事項】

- ① 移動等円滑化促進地区・重点整備地区の生活関連施設及び経路の素案の提示
- ② 実行計画（骨子案）の確認

8月（仮称）あかしインクルーシブ条例検討会【理念・方向性のとりまとめ】

第2回 現地調査（まちあるき） ※時期未定

第3回
協議会

【討議事項】

- ① 実行計画（素案）の提示・検討
- ② パブコメの方法確認

パブリックコメントの実施

第4回
協議会

【討議事項】

- ① パブコメの結果の確認
- ② 実行計画（案）のとりまとめ

実行計画【策定】

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月