

議案第 6 3 号

議決事項一部変更のこと

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和 3 年 9 月 2 9 日議決）の一部
を次のとおり変更する。

令和 6 年 6 月 7 日提出

明石市長 丸 谷 聡 子

記

議決事項の一部を次のように変更する。

変 更 後			変 更 前		
1	工 事 名	(仮称) 南畑歩道橋桁製作ほか工事	1	工 事 名	(仮称) 南畑歩道橋桁製作ほか工事
2	請負金額	金 307,085,900円	2	請負金額	金 296,179,400円
3	相 手 方	神戸市中央区中町通2丁目1番18号 大鉄工業株式会社 神戸支店 執行役員支店長 荒谷 雅則	3	相 手 方	神戸市中央区中町通2丁目1番18号 大鉄工業株式会社 神戸支店 執行役員支店長 荒谷 雅則
4	工事概要		4	工事概要	
	種 別	内 容	種 別	内 容	備 考
	歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	橋 長 75.4メートル
		階段桁架設工事一式		階段桁架設工事一式	有効幅員 3.0メートル
5	支払条件		5	支払条件	
	令和3年度	金 145,200,000円以内		令和3年度	金 145,200,000円以内
	令和4年度	金 135,520,000円以内		令和4年度	金 135,520,000円以内
	令和5年度	金 51,518,500円以内		令和5年度	残 額
	令和6年度	残 額			
備考			備考		
変更部分は、下線の部分である。					

(提案理由)

本案は、鋼材単価の高騰、資材調達の遅れ等が生じたことに伴い、議会の議決を得た契約内容の一部を変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものである。