

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

1. 契約番号 _____

2. 工事名 _____ 工事

3. 工期 令和 ____年 ____月 ____日 ~ 令和 ____年 ____月 ____日

4. 施工業者 _____

別記-1 (第3条関係)

工事主管課 : _____

工事主管課長 : _____

主任監督員 : _____

監督員 : _____

- ①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。
 ②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容が適正、口頭指示、文書注意等を記入し、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
 ③用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
 ④当該工事に必要な「確認項目」、「チェックリスト」は適宜追加変更し作成すること。

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)	
					着手前	施工中				完成時		
I 施工体制	1 施工体制一般		1) 工事実績情報システム (コリンズ) について事前に監督員の確認を受け、契約締結後10日以内に登録機関に申請が完了している。 (契約後、変更後、完成時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			2) 現場代理人、監理技術者等 (主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐をいう。以下同じ。) 届けが速やかに提出され、さらに工程表が契約締結後10日以内に提出されている。 (契約後、変更後)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			3) 監理技術者等が工事途中及び立会検査等の事前に書類の確認を行っている。 (施工中、検査前等)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	建設業退職金共済制度	4) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
		5) 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	労働保険関係成立票	6) 労災保険関係成立票を工事関係者の見やすい場所に掲示している。 (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)					備考 (指示事項及びその是正状況等)	
					着手前	施工中			完成時		
I 施工体制	1 施工体制一般	建設業許可標識	7) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に掲示している。 (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			8) 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ適宜変更の都度同一のものを提出している。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	施工体制台帳に関する資料		9) 施工体制台帳に下請負契約書及び再下請通知書(2次以降の再下請業者を含む。)が添付されており、その内容が適正である。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			10) 施工体系図を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示している。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			11) 施工体系図の記載内容が適正で、現場における施工体系と一致している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			12) 受注者がその下請工事の施工に実質的に関与している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			13) 現場代理人が、現場に常駐している。あるいは携帯電話等で速やかに連絡がとれる体制にあり、支障なく業務を行っている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
2 配置技術者	現場代理人	14) 現場代理人が監督職員との連絡調整、協議を書面で行っている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)								備考 (指示事項及びその是正状況等)
					着手前	施工中						完成時	
I 施工体制	2 配置技術者	監理技術者等の専任制等	15) 監理技術者等の要件が資格者証等により確認できた。 (契約後)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			16) 配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 (契約後)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			17) 監理技術者等が現場に専任している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			18) 監理技術者等が施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に施工を管理している。 (施工中、打合せ時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
		専門技術者の配置	19) 必要な専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
		作業主任者の選任	20) 作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
		監理技術者等の能力	21) 監理技術者等が施工に先立ち、創意工夫又は、提案をもって工事を進めている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	22) 書類及び資料が法令、仕様書及び工事成績表等に基づき適切に作成、整理されている。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	23) 監理技術者等が施工体制、施工状況を把握し、元請業者の現場職員、下請負業者をよく指導している。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)					備考 (指示事項及びその是正状況等)	
					着手前	施工中			完成時		
II 施工状況	1 施工管理	設計図書の照査等	1) 契約約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			2) 照査の結果、相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
		施工計画書	3) 施工に先立ち、設計図書及び現場条件を反映した内容の施工計画書が提出されている。 (着手前、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	4) 施工計画書において記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	5) 施工計画書において記載内容と現場体制が一致している。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	施工管理 ・工事材料管理 ・出来形管理 ・品質管理	6) 工事材料に関する資料が整備され、監督員に事前に確認または承諾された材料を適切に管理している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
		7) 品質確保のための対策など、施工に関する工夫を書面で確認できる。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
		8) 現場内での整理整頓及び施工区域周辺の清掃等が日常的に行われている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	検査 (確認を含む) 及び立会等の調整	9) 監督員の立会にあたって予め立会いの請求をしている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
		10) 段階確認の確認時期が、適正である。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)					備考 (指示事項及びその是正状況等)				
					着手前	施工中			完成時					
II 施工状況	1 施工管理	建設副産物及び建設廃棄物	11) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
			12) 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。さらに、工事完了後には速やかに再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を提出した。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
		指定建設機械類の確認	13) 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
	2 工程管理	工程管理	14) 実施工程表が提出され、適正に工程の管理を行っている。 (着手前、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
			15) 工期及び、内容変更が伴う場合、変更協議が書面にて行われ、契約後10日以内に変更工程表が提出されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
			16) 関連工事との調整も積極的に行っている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
III 安全管理及び対外関係	1 安全管理	安全活動	1) 安全衛生協議会等を設置し、1回/月以上活動し、記録が整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
			2) 店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
			3) 安全教育・安全訓練等を半日/月以上実施し、記録が整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			4) 安全巡視、KY活動等を実施し、記録が整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	

「施工プロセス」チェックリスト 明石市(土木)

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	適用外	チェック時期 (指示事項)				備考 (指示事項及びその是正状況等)			
					着手前	施工中				完成時		
III 安全管理及び 対外関係	1 安全管理	安全活動	5) 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
			6) 運搬作業において、各交通関係法令(道路法、道路交通法、車両規制令、道路運送車両の保安基準、道路運送車両法、ダンプ規制法、貨物自動車運送事業法等)を遵守し、適合した車両を使用し、また、過積載等の防止に十分に取り組んでいる。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			7) 工事車両、使用機器、工具等の点検整備がなされ、十分に管理されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			8) 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			9) 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			10) 足場や支保工の設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			11) 保護具の着用等、現場従事者各自の安全管理に取り組む姿勢は積極的である。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			12) 工事現場における保安施設等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
			13) 現場内関係者及び現場周辺の歩行者、一般車両等の第三者に対する安全措置の取り組みが適切になされている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	2 対外関係	関係機関等	14) 工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と協議及び調整をした記録がある。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
15) 工事施工にあたり、近隣住民との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。 (施工中適宜)				(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	